



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างลานจอดรถอาคารหอพัก 3 และ 4
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างลานจอดรถอาคารหอพัก 3 และ 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	120 วัน (หนึ่งร้อยสี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่ ปักผังบริเวณ ขุดหลุมหล่อฐานราก หล่อเสาต่อม่ออาคารจอดรถยนต์และอาคารจอดรถจักรยานยนต์ ปรับพื้นที่บดอัดแน่น และปูผิวพื้นด้วยหินคลุกหนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคา Metal Sheet อาคารจอดรถยนต์และอาคารจอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนที่เหลือทั้งหมด ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ทาสีจริงโครงหลังคาเหล็กทั้งสองอาคาร งานตีเส้นที่จอดรถและเครื่องหมายจราจรตามแบบรูป งานติดตั้งคันทัน ค.ส.ล. งานอื่นใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการ งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....๐๑.....ผู้แบ่งงวดงาน
นายคลชัย อ่อนลา