



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ ตึกสำนักงานอธิการบดี  
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	60 วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด (สองงวด)

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่ ปักผังบริเวณ ขุดหลุมหล่อฐานราก หล่อเสาต่อม่ออาคารจอดรถยนต์และอาคารจอดรถจักรยานยนต์ ปรับพื้นที่บดอัดแน่น และปูผิวพื้นด้วยหินคลุกหนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนที่เหลือทั้งหมด ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคา Metal Sheet อาคารจอดรถยนต์ และอาคารจอดรถจักรยานยนต์ ทาสีจริงโครงหลังคาเหล็กทั้งสองอาคาร งานตีเส้นที่จอดรถและเครื่องหมายจราจรตามแบบรูป งานติดตั้งคันทัน ค.ส.ล. งานอื่นใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการ งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....*ดล*.....ผู้แบ่งงวดงาน  
นายดลชัย อ่อนลา