



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาและปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล

สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาและปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาาก่อสร้าง	๒๗๐ วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ งวด (สี่งวด)

งวดที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาที่จะประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานรื้อถอนอาคารเดิมและงานโครงสร้างแล้วเสร็จ ในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาที่จะประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานหลังคาและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ ในกำหนดระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาที่จะประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ในกำหนดระยะเวลา ๒๑๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาที่จะประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานระบบรดน้ำสนามฟุตบอลและงานครุภัณฑ์ประจำห้องพักนักกีฬาแล้วเสร็จ ในกำหนด
ระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน
นายไพศาล ยี่คว