



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา

ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 3 งวด (สามงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 30% (สามสิบเปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1. งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นหอพักนักศึกษาหญิงแล้วเสร็จ
2. งานขนทิ้งเศษกระเบื้องหอพักนักศึกษาหญิงแล้วเสร็จ
3. งานอนุมัติวัสดุที่ใช้ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิงแล้วเสร็จ
4. งานปูกระเบื้องพื้นหอพักนักศึกษาหญิงแล้วเสร็จ
5. งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมงานติดตั้งฝ้าเพดานหอพักนักศึกษาหญิงแล้วเสร็จ
6. งานซ่อมแซมหลังคาหอพักนักศึกษาหญิงแล้วเสร็จ
7. งานทาสีอาคารหอพักนักศึกษาหญิงแล้วเสร็จ
8. งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษาหญิงทั้งหมดทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 35% (สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1. งานรื้อถอนประตูหน้าต่างเดิมหอพักนักศึกษา(หอพัก 3)แล้วเสร็จ
2. งานขนทิ้งเศษวัสดุต่างๆหอพักนักศึกษา(หอพัก 3)แล้วเสร็จ
3. งานอนุมัติวัสดุที่ใช้ปรับปรุงหอพักนักศึกษา(หอพัก 3)แล้วเสร็จ
4. งานทาสีน้ำพลาสติกหอพักนักศึกษา(หอพัก 3)แล้วเสร็จ
5. งานเดินระบบท่อประปา ระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษา(หอพัก 3)แล้วเสร็จ
6. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ หอพักนักศึกษา(หอพัก 3)แล้วเสร็จ
7. งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น+งานปูกระเบื้องพื้นหอพักนักศึกษา(หอพัก 3)แล้วเสร็จ
8. งานติดตั้งหลังคาคลุมศาลาหอพักนักศึกษา(หอพัก 3)แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


1 506  10/1


งวดที่ 3


จำนวนเงิน 35% (สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1. งานรื้อถอนประตูหน้าต่างเดิมหอพักนักศึกษา(หอพัก 4)แล้วเสร็จ
 2. งานขนทิ้งเศษวัสดุต่างๆหอพักนักศึกษา(หอพัก 4)แล้วเสร็จ
 3. งานอนุมัติวัสดุที่ใช้ปรับปรุงหอพักนักศึกษา(หอพัก 4)แล้วเสร็จ
 4. งานทาสีน้ำพลาสติกหอพักนักศึกษา(หอพัก 4)แล้วเสร็จ
 5. งานเดินระบบท่อประปา ระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษา(หอพัก 4)แล้วเสร็จ
 6. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ หอพักนักศึกษา(หอพัก 4)แล้วเสร็จ
 7. งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น+งานปูกระเบื้องพื้นหอพักนักศึกษา(หอพัก 4)แล้วเสร็จ
 8. งานติดตั้งหลังคาคลุมคาดฟ้าหอพักนักศึกษา(หอพัก 4)แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 180 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.กมลวิช ลอยมา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสหพรธ อวารณ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายชาตรี บุญจันทร์)