

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
ปรับปรุงหอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 18% (ร้อยละสิบแปดของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างเวทีและติดตั้งจอ Indoor LED Display P4 ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 3 ม. ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และได้ขออนุมัติวัสดุทั้งหมด โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 33% (ร้อยละสามสิบสามของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงงานโครงสร้างภายนอกและงานสถาปัตยกรรมภายนอก ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงผนังภายในทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 29% (ร้อยละยี่สิบเก้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงหอประชุมประกายทองเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทั้งหมด พร้อมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมารัตน์)

๕๒๕

