

รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ปัญหาและอุสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง | สิ่งที่ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
|--|---|---|
| <p>1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องระหว่างคุณลักษณะและราคา ทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ซึ่งระยะเวลา ในการจัดหาแต่ละวิธีจะมีระยะเวลาและขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินงานตามระเบียบฯ และทำให้ การจัดหาเกิดความล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>2. การกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลาง ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องระหว่างเนื้องานกับสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง เมื่อมีการลงนามในสัญญาและดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว ทำให้พบข้อผิดพลาดในการกำหนด แบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลาง และอาจเกิด ข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างได้</p> | <p>1. ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ ควรศึกษาการกำหนดรายละเอียด ให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ และเมื่อ กำหนดแล้วต้องไม่เป็นการกีดกันทางการค้า โดยต้องคำนึงถึงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมด้วย</p> <p>2. ผู้กำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลาง ควรกำหนดให้สอดคล้องระหว่างเนื้องานกับสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดรายละเอียดให้เป็นไปตาม มาตรฐานและระเบียบของทางราชการ</p> | <p>1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ได้มีการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอน การของงบประมาณ</p> <p>2. สำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) จะกำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดหาใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท โดยจะนำมาเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์และราคา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มีการสำรวจสถานที่ที่จะทำการก่อสร้างหรือปรับปรุง ก่อนดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง</p> <p>4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบ แบบรูปรายการและราคาส่งก่อสร้าง เพื่อทำการตรวจสอบ แบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลางของงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยละเอียด เพื่อให้ เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมหาวิทยาลัย</p> |