



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๗๐ วัน (เจ็ดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)
งวดที่ ๑	จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างหลังคาพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารอเนกประสงค์
วิทยาการ ดังต่อไปนี้	๑.๑ ทำการปรับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ๑.๒ ทำหลังคาพื้นที่จอดรถแล้วเสร็จของงานทั้งหมดตามสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒	จำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างหลังคาพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารอเนกประสงค์
วิทยาการ ดังต่อไปนี้	๒.๑ ทำการเทคอนกรีตที่จอดรถของโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา ๒.๒ ทำการติดตั้งแผ่น metal sheet ของโครงหลังคาแล้วเสร็จตามสัญญา ๒.๓ ทำคันทันกันรถ แล้วเสร็จตามสัญญา ๒.๔ ทำการตีเส้นจราจรที่จอดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒.๕ ได้ทำการก่อสร้าง เก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้างทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....*อล ดอ*.....ผู้แบ่งงวดงาน
นายดลชัย อ่อนลา