



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์และลานจอดรถยนต์
หอพักพนักงานและบุคลากร ตำบลสะเตียง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์และลานจอดรถยนต์หอพักพนักงานและบุคลากร ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๗๐ วัน (เจ็ดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)
งวดที่ ๑	จำนวนเงิน ๕๐% (ร้อยละห้าสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างหลังคาพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารอเนกประสงค์ วิทยาการ ดังต่อไปนี้ ๑.๑ ทำการปรับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ๑.๒ ทำหลังโครงหลังคาพื้นที่จอดรถแล้วเสร็จของงานทั้งหมดตามสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒	จำนวนเงิน ๕๐% (ร้อยละห้าสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างหลังคาพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารอเนกประสงค์ วิทยาการ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ ทำการเทคอนกรีตที่จอดรถของโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา ๒.๒ ทำการติดตั้งแผ่น metal sheet ของโครงหลังคาแล้วเสร็จตามสัญญา ๒.๓ ทำคันทันกันรถ แล้วเสร็จตามสัญญา ๒.๔ ทำการตีเส้นจราจรที่จอดแล้วเสร็จตามสัญญา ๒.๕ ทำการติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าให้ครบตามสัญญา ๒.๖ ได้ทำการก่อสร้าง เก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้างทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้แบ่งงวดงาน
นายเสกสิทธิ์ เกิดกิจ