

รายการแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณก่อสร้าง 3,663,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน (เริ่มสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561)

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่ ปักผังบริเวณ ขุดหลุมหล่อฐานราก หล่อเสาต่อม่ออาคารจอดรถยนต์และอาคารจอดรถจักรยานยนต์ ปรับพื้นที่บดอัดแน่น และปูผิวพื้นด้วยหินคลุกหนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ขุดหลุมหล่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบบริเวณและต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าอาคาร เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคา Metal Sheet อาคารจอดรถยนต์ และอาคารจอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนที่เหลือทั้งหมด ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉากรางระบายน้ำ ติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาดสูง 9.00 เมตร จำนวน 6 ต้น ทาสีจริงโครงหลังคาเหล็กทั้งสองอาคาร งานตีเส้นที่จอดรถและเครื่องหมายจราจรตามแบบรูป งานติดตั้งคันทัน ค.ส.ล. งานปลูกหญ้าและจัดสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าอาคาร งานอื่นใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการ งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง