

รายการแบ่งงวดงานงวดเงิน  
งานก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณก่อสร้าง 3,663,000.00 บาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

---

**งวดที่ 1**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่ ปักผังบริเวณ ขุดหลุมหล่อฐานราก หล่อเสาต่อม่ออาคารจอดรถยนต์และอาคารจอดรถจักรยานยนต์ ปรับพื้นที่บดอัดแน่น แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 2**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 3**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคา Metal Sheet อาคารจอดรถยนต์ และอาคารจอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนที่เหลือทั้งหมด ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ทาสีจริงโครงหลังคาเหล็กทั้งสองอาคาร งานตีเส้นที่จอดรถ และเครื่องหมายจราจรตามแบบรูป งานติดตั้งคันหิน ค.ส.ล. งานอื่นใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง