

รายการแบ่งงวดงานงวดเงิน  
งานก่อสร้างปรับปรุงลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณก่อสร้าง 4,708,400.00 บาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

---

**งวดที่ 1**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อถอนบล็อกตัวหนอนและคันหินของเดิม งานย้ายต้นไม้ของเดิม งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างปรับปรุงทั้งหมด งานถมดินปรับระดับและบดอัดแน่น งานวางท่อระบบสายไฟฟ้า งานเทพื้นคอนกรีตบริเวณที่จะปูผิวพื้นด้วยหินแกรนิตแล้วเสร็จร้อยละ 50 ของงาน ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 2**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานปูผิวพื้นหินแกรนิตแล้วเสร็จทั้งหมด งานรั้วสแตนเลสแล้วเสร็จทั้งหมด และปลูกต้นชาฮอกเกียแล้วเสร็จ แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 3**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ปรับพื้นที่บริเวณสวน ทำถนนและทางลาดแล้วเสร็จ และงานวางระบบทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 130 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนที่เหลือทั้งหมด ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานเทคอนกรีตพร้อมทำทรายล้าง กรวดล้างแล้วเสร็จทั้งหมด งานปลูกต้นไม้ งานปูหญ้าขนาดเล็ก งานทำความสะอาดปิดเงาองค์พ่อขุน ผาเมือง งานทำสิ่งานปูนปั้นรอบแทนอนุสาวรีย์ งานปิดทองอักษรรอบฐานองค์พ่อขุนผาเมือง งานทดลองระบบทั้งหมด งานปลูก งานอื่นใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการ และงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

----- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ -----

