

รายการแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน จำนวน 2 งวด

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่ ทำฐานราก เสาคอม่อ คาน เสา โครงหลังคา แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนที่เหลือทั้งหมด ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เทพื้น ก่อผนังอิฐฉาบปูน ทาสี ติดตั้งแผ่นโครงหลังคาแล้วเสร็จ ติดตั้งอุปกรณ์และดวงโคมไฟฟ้า งานติดตั้งประตูหน้าต่าง งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า และงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทาสีอาคารครั้งสุดท้าย งานปรับพื้นที่และตกแต่งจัดภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและรอบอาคาร งานอื่นใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการ งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

----- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ -----

๑๗

.....
คลชัย อ่อนลา