



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง ตำบลสะเดียง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	240 วัน (สองร้อยสี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	5 งวด (ห้างวด)

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 10 ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อสิ่งปลูกสร้างเดิม ปรับพื้นที่ ปักผังบริเวณ แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด และซ่อมแซมสนามเดิมแล้วเสร็จร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ขุดดินวางรางน้ำ ขอลู่วิ่ง แล้วเสร็จร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 80 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด และซ่อมแซมสนามเดิมแล้วเสร็จร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด ขุดดินวางรางน้ำ ขอลู่วิ่ง แล้วเสร็จร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 130 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด ซ่อมแซมสนามเดิม วางรางน้ำ ขอบรอบสนามลู่วิ่งแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนที่เหลือทั้งหมด ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปลูกหญ้า ติดตั้งลู่วิ่งยาง ติดตั้งอุปกรณ์กีฬา วางรางระบายน้ำ งานไฟฟ้า งานท่อระบายน้ำ งานอื่นใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการ งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....*อล*.....ผู้แบ่งงวดงาน

นายดลชัย อ่อนลา