



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาประเมินมูลค่าได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำหนองนารีแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ และงานปรับปรุงระบบส่งน้ำขึ้น หอดักสูงแล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ ในกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาประเมินมูลค่าได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำหนองนารีแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ และงานปรับปรุงระบบส่งน้ำขึ้น หอดักสูงแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๔๐ ของราคาประเมินมูลค่าได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำหนองนารีแล้วเสร็จทั้งหมด และงานปรับปรุงระบบส่งน้ำขึ้น หอดักสูงแล้วเสร็จทั้งหมด และงานปรับปรุงบันไดทางขึ้นหอดักสูงแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทดสอบระบบส่งน้ำและจัดเก็บ ความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง

ในกำหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

นายไพศาล ยี่ควัว