



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนถนนเส้นรองภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนเส้นรองภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	180 วัน (ร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 งวด (สามงวด)

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1.1 รื้อพื้นผิวจราจรเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด

1.2 ปรับพื้นที่ พร้อมบดอัดหินคลุกแล้วเสร็จทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 40 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 35 ของราคาที่ประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

2.1 เทคอนกรีตถนนคอนกรีต แล้วเสร็จร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 12 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

3.1 เทคอนกรีตถนนคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา

3.2 ทำการตีเส้นจราจรและถมดินไหล่ทางแล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา

3.3 ทำการติดตั้งวัสดุอุดร่องรอยต่อคอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมด

3.4 ได้ทำการก่อสร้าง เก็บความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถูกต้องตามรูปแบบ

รายการในสัญญาจ้างทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....*กมล*.....ผู้แบ่งงวดงาน

นายดลชัย อ่อนลา