



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑ (งวดที่หนึ่ง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานรื้อถอน , งานปรับปรุงหลังคา , งานปรับปรุงฝ้าแล้วเสร็จทั้งหมดในกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ (งวดที่สอง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานปรับปรุงพื้นโถงชั้น ๑ , งานปรับปรุงเสาคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมดในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดที่สาม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนร้อยละ ๔๐ ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานติดตั้งโคมตาข่าย , งานติดตั้งแผงตาข่ายกันนก , งานปรับปรุงไฟฟ้าห้องเรียนและห้องพักอาจารย์แล้วเสร็จ และดำเนินการจัดเก็บความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดในกำหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

นายไพศาล ยี่ควิว