

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง  
โครงการสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ตำบลสระเตี้ย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตำบลสระเตี้ย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน (เจ็ดสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 10% (ร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการขุดสระเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการและส่งมอบครุภัณฑ์ ได้แก่ เลื่อยสายพานแนวนอน 1 เครื่อง เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง และรถตัดหญ้าแบบนั่งขับชนิดมีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า 1 เครื่อง โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละห้าสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างที่จอดรถศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพ ก่อสร้างที่จอดรถอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และก่อสร้างโครงการที่จอดรถสำนักวิทยบริการ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 25% (ร้อยละห้าสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างที่จอดรถคณะวิทยาการจัดการ ก่อสร้างที่จอดรถสถาบันวิจัยและพัฒนา เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 45% (ร้อยละห้าสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างที่จอดรถคณะครุศาสตร์ ก่อสร้างที่จอดรถคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และก่อสร้างที่จอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน  
(อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์ ธรรมมาธิวัฒน์)



