

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล  
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล

ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะเวลาการก่อสร้าง 75 วัน (เจ็ดสิบห้าวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 3 งวด (สามงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 5% (ร้อยละห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเทคอนกรีตฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และส่งมอบแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาที่ผู้รับจ้างออกแบบ พร้อมแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) งานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 65% (ร้อยละหกสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และดำเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งหลอดไฟและระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ พร้อมทั้งเคลียร์เศษวัสดุก่อสร้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย งานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์)