

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานกิจกรรมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานกิจกรรมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะเวลาการก่อสร้าง 75 วัน (เจ็ดสิบห้าวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 งวด (สองงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 50% (ร้อยละห้าสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมหลังคารั่วเสร็จเรียบร้อยและติดตั้งโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ งานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 50% (ร้อยละห้าสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งหลังคา งานผนัง งานทาสี และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ พร้อมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย งานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์)

