

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์นักศึกษาครู ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวน ๑ งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์นักศึกษาครู ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๕ (ห้างวด)

งวดที่ ๑ จำนวน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดส่งเอกสารแผนการดำเนินงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ขออนุมัติเข้าดำเนินการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. ขออนุมัติใช้ไฟฟ้าและประปาของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานหลังคา และงานท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานหลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กยึดลอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. หมวดงานไฟฟ้า งานท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานรื้อถอน งานท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า งานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ จำนวน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานปิดช่องหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานปิดช่องหน้าต่างบนประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานผนัง งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ จำนวน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานสี งานตะแกรงกันนก งานพื้น งานปรับปรุงห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. หมวดงานสถาปัตยกรรม งานปรับปรุงห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานสี งานตะแกรงกันนก งานพื้น งานปรับปรุงห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๔ จำนวน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ หมวดงานไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. หมวดงานไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) หมวดงานไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๕ จำนวน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. ติดตั้ง จัดวาง ครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาด พื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงานครบถ้วน ได้แก่ แบบก่อสร้างจริงของโครงการ (AS-Build Drawing) คู่มือการใช้งาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายจิตติกร ตั้งจิต)

