

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารโขนนาการ

ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโขนนาการ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๕% (ร้อยละสี่สิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานโครงสร้างทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และได้ขอ
อนุมัติวัสดุทั้งหมด โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงอาคารโขนนาการ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ทั้งหมด
พร้อมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยงานทั้งหมด
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์)


๒๐๒๓