



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ตกลงสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ส่วนที่ ๑ , ส่วนที่ ๒ , ส่วนที่ ๓ , ส่วนที่ ๔ ในกำหนดระยะเวลา  
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ตกลงสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ส่วนที่ ๕ , ส่วนที่ ๖ , ส่วนที่ ๗ , ส่วนที่ ๘ ในกำหนดระยะเวลา  
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างร้อยละ ๔๐ ของราคาที่ตกลงสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ส่วนที่ ๙ , ส่วนที่ ๑๐ , ส่วนที่ ๑๑ , ส่วนที่ ๑๒ , ส่วนที่ ๑๓ ,  
ส่วนที่ ๑๔ พร้อมทั้งตรวจสอบระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ปกติ และทำความสะอาด  
ทุกส่วนให้เรียบร้อย ในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน  
นายไพศาล ยี่คิ้ว